

П А С П О Р Т

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ивановская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ивановская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ивановская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта за счет расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях и увеличения охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП			
4.	Куратор регионального проекта	Васильева Ю.В.	Заместитель Председателя Правительства Ивановской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Тугушев Д.К.	член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области		
6.	Администратор регионального проекта	Заховаева Т.И.	Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ивановской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,5000	2024	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000		Нет
2	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	ФП	Процент	0,0000	2024	-	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000	0,5500	0,5500
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	55,0000	60,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	2,4400	2024	-	1,4700	1,4700	1,4900	1,4900	1,5000	1,5000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	451,0000	2024	-	325,0000	324,0000	328,6000	328,3000	328,3000	328,3000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей														
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	-	-	-	0,0700	0,1100	0,0400	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей														
2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и	-	Единица	12,0000	2024	-	-	-	-	4,0000	10,000 0	12,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний													
К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц														
2.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	3,2000	2024	-	1,7350	0,6210	0,6210	0,6210	0,6210	0,6210	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вести бизнес														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП												
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	0,00	0,00	18 319,63	18 319,63	28 319,63	28 319,63	28 319,63	28 319,63	28 319,63	39 187,00	39 187,00	49 187,00
ИТОГО:		0,00	0,00	18 319,63	18 319,63	28 319,63	28 319,63	28 319,63	28 319,63	28 319,63	39 187,00	39 187,00	49 187,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
(Ивановская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта на 2025 год"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Соглашение о реализации регионального проекта
1.1.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о взаимодействии с региональной организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства "	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Соглашение о взаимодействии при реализации регионального проекта
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартальный мониторинг достижения значения результата"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий регионального проекта
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.25.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.1.26.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							не менее 250 000,0 млн рублей
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта на 2025 год"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Соглашение о реализации регионального проекта
1.2.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о взаимодействии с региональной организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства "	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Соглашение о взаимодействии при реализации регионального проекта
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.7.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.8.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.9.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.10.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.11.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.13.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.14.	Контрольная точка"Обеспечен кварталный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.15.	Контрольная точка"Обеспечен кварталный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.16.	Контрольная точка"Обеспечен кварталный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.17.	Контрольная точка"Обеспечен кварталный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.18.	Контрольная точка"Обеспечен кварталный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.19.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.20.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.21.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.22.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.23.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.24.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.25.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
1.2.26.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Тугушев Д.К.	Объем внебюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей
2.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц
2.2.1.	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.2.2.	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.2.3.	Контрольная точка "Обеспечен	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартальный мониторинг достижения значения результата"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий регионального проекта
2.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.2.7.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.2.8.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.2.9.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.2.10.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.2.11.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.12.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
2.3.1.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.2.	Контрольная точка"Разработан порядок предоставления субсидии"	-	31.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Постановление об утверждении порядка предоставления субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.5.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тугушев Д.К.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии
2.3.8.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.9.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.10.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.11.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.14.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.15.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.16.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.17.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.20.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.21.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.22.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.23.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тугушев Д.К.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.26.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.27.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.28.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.29.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.30.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.32.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.33.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.34.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.35.	Контрольная точка"Обеспечен квартальный мониторинг достижения значения результата"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
2.3.36.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
2.3.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ивановская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	20.00	0,00	20.00
2	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	20.00	20.00	40.00
3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций	20.00	0,00	20.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
4	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	20.00	0,00	20.00
5	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	20.00	80.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00	200.00