

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса			
Краткое наименование регионального проекта	Предакселерация (Ивановская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Васильева Ю.В.	Заместитель Председателя Правительства Ивановской области		
Руководитель регионального проекта	Тугушев Д.К.	член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области		
Администратор регионального проекта	Шереметьева О.С.	первый заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области - статс-секретарь		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ивановской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)																
1.1	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	7,5400	7,8790	8,2340	8,6050	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	

1.2	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО)	-	Миллиард рублей	0,0000	2019	-	-	-	0,0017	0,0178	0,0186	0,0194	-	-	Региональной гарантийной организацией обеспечено предоставление поручительств и независимых начинающих субъектов МСП, вновь зарегистрированных и действующих менее 2 лет, на льготных условиях гарантий для	Оказание услуг (выполнение работ)
1.3	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	34,000	36,000	39,000	55,000	-	-	НМК "Ивановский фонд поддержки предпринимательства" обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, вновь	Оказание услуг (выполнение работ)

	действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателя)														зарегистрированных и действующих менее 2 лет (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку)	
1.4	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	1,2630	1,5420	2,1260	2,3990	-	-	Центром "Мой бизнес" в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.	Оказание услуг (выполнение работ)



1.5	<p>Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом.</p>	-	Единица	23,0000	2021	-	-	-	-	36,000	68,000	73,000	-	-	<p>Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателям и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП</p>	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	--	---	---------	---------	------	---	---	---	---	--------	--------	--------	---	---	---	-----------------------------------

1.6	<p>Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)</p>	-	Тысяча единиц	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	<p>Центром "Мой бизнес" в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.</p>	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	---	---	---------------	--------	------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--	-----------------------------------





1.2	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	0,00	0,00	6 950,20	12 066,99	18 181,15	13 674,24	50 872,58
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	6 950,20	12 066,99	18 181,15	13 674,24	50 872,58
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	6 950,20	12 066,99	18 181,15	13 674,24	50 872,58
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	18 354,34	16 109,09	2 471,01	36 934,44
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	18 354,34	16 109,09	2 471,01	36 934,44
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	18 354,34	16 109,09	2 471,01	36 934,44



6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)													
1.1.	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	0,00	13 674,24	13 674,24	13 674,24	13 674,24	13 674,24	13 674,24	13 674,24	13 674,24	13 674,24	13 674,24	13 674,24	13 674,24
1.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,01	2 471,01	2 471,01

1.3.	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
ИТОГО:		0,00	21 674,24	21 674,24	21 674,24	21 674,24	21 674,24	21 674,24	21 674,24	21 674,24	24 145,25	24 145,25	24 145,25

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Предакселерация (Ивановская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)								
1.1	Результат "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	-	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бадак Л.С.		-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	20.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-

1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тугушев Д.К.	Отчет Федеральной налоговой службы России	-	-*

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	12	Тугушев Д.К.	Прочий тип документа -	-	-



				контрольными точками отсутствует					
1.1.12	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Прочий тип документа -	-	-
1.2	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Региональной гарантийной организацией обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, вновь зарегистрированных и действующих менее 2 лет, на льготных условиях	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Корнеева Т.А.	Отчет АНО "Центр гарантийной поддержки Ивановской области"	-	-

				контрольными точками отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	03	05	Корнеева Т.А.	Отчет АНО "Центр гарантийной поддержки Ивановской	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет АНО "Центр гарантийной поддержки Ивановской области"	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.		-	-

1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-

1.2.8	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллиард рублей	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет АНО "Центр гарантийной поддержки Ивановской области"	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллиард рублей	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет АНО "Центр гарантийной поддержки Ивановской области"	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-

				ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует				
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Тугушев Д.К.	Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр гарантийной поддержки Ивановской области"	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.09.2024	06	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-

1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр гарантийной поддержки Ивановской области"	-	-
1.3	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	НМК "Ивановский фонд поддержки предпринимательства" обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, вновь зарегистрированных и действующих менее 2 лет (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку)	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Корнеевкова Т.А.	Отчет НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства"	-	-

				контрольными точками отсутствует					
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	03	05	Корнеева Т.А.	Отчет НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства"	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства"	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.		-	-

1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.		-	-
1.3.6	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-



1.3.8	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства"	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства"	-	-

1.3.11	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.05.2024	04	06	Тугушев Д.К.	Отчет Некоммерческой микрокредитной компании "Ивановский фонд поддержки предпринимательства"	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-

1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет Некоммерческой микрокредитной компании "Ивановский фонд поддержки предпринимательства"	-	-
1.4	Результат "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Центром "Мой бизнес" в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.	Нет	-

1.4.1	Контрольная точка "Утвержден порядок определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» на реализацию мероприятий по вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность", значение: 0.0000	-	20.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Корнеева Т.А.	Порядок определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» на реализацию мероприятий по вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	27.02.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корнеева Т.А.	Соглашение между Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области и автономной некоммерческой организацией «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность	-	-

1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Проведены мероприятия АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.4.5	Контрольная точка " Центром «Мой бизнес" реализованы мероприятия, направленные на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям"", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Центром "Мой бизнес" проведены региональные этапы всероссийских мероприятий (конкурсов, премий и т.д)",	-	20.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-

	значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Соглашение между Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области и автономной некоммерческой организацией «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	08	07	Бадак Л.С.		-	-
1.4.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	06	10	Бадак Л.С.		-	-

1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 21 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей", значение: 0.0000	-	20.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Центром "Мой бизнес" проведены региональные этапы всероссийских мероприятий (конкурсов, премий и т.д)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-

1.4.13	Контрольная точка "Центром «Мой бизнес» реализованы мероприятия, направленные на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям", значение: 0.0000	-	20.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бадак Л.С.	Соглашение между Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области и автономной некоммерческой организацией «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность	-	-



1.4.15	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-

1.4.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Тугушев Д.К.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 22 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Центром «Мой бизнес» реализованы мероприятия, направленные на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Тугушев Д.К.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Центром «Мой бизнес» проведены региональные этапы всероссийских мероприятий (конкурсов, премий и т.д)",	-	20.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Тугушев Д.К.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-

	значение: 0.0000, Единица				контрольными точками отсутствует				
1.4.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.01.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.4.23	Контрольная точка "Центром "Мой бизнес" проведены региональные этапы всероссийских мероприятий (конкурсов, премий и т.д)", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Тугушев Д.К.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.4.24	Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 23,1 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Прочий тип документа -	-	-

1.4.25	Контрольная точка "Центром «Мой бизнес» реализованы мероприятия, направленные на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.4.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Соглашение с Автономной некоммерческой организации "Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области"	-	-
1.4.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

1.5	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.	Нет	-
1.5.1	Контрольная точка "Субъектам РФ согласованы направления расходования в 2022 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта РФ"	-	01.11.2022	01	03	Бадак Л.С.		-	-
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.		-	-

1.5.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.		-	-
1.5.4	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бадак Л.С.		-	-
1.5.5	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.7	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Тугушев Д.К.	Прочий тип документа -	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", Единица	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Прочий тип документа -	-	-

1.5.10	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2023 год", Единица	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Тугушев Д.К.	Прочий тип документа -	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	31.03.2024	04	05	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта с Минэкономразвития России"	-	30.04.2024	06	08	Тугушев Д.К.	Соглашение о реализации регионального проекта	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.05.2024	05	08	Тугушев Д.К.	Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области"	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2024	07	09	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.09.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-



					ьными точками отсутст вует				
1.6	Результат "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Центром "Мой бизнес" в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.	Нет	-
1.6.1	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-

1.6.2	Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидии"	-	31.05.2024	06	07	Тугушев Д.К.	Постановление об утверждении порядка предоставления субсидии	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-

1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
-------	---	---	------------	---	----	--------------	--	---	---

### Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Тугушев Д. К.	член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Васильева Ю. В.	2
2	Администратор регионального проекта	Шереметьева О. С.	первый заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области - статс-секретарь	Тугушев Д. К.	3
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Корнилова И. Н.	Директор	Корнилова И. Н.	5
4	Участник проекта	Тренина Е. С.	Директор	Тренина Е. С.	5
5	Администратор	Шереметьева О. С.	первый заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области - статс-секретарь	Тугушев Д. К.	3
Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тугушев Д. К.	член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Васильева Ю. В.	2

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО)

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тугушев Д. К.	член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Васильева Ю. В.	2
8	Участник регионального проекта	Тренина Е. С.	Директор	Тренина Е. С.	5
9	Участник регионального проекта	Заховаева Т.И.	Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Тугушев Д.К.	1

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тугушев Д. К.	член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Васильева Ю. В.	2
11	Участник регионального проекта	Тренина Е. С.	Директор	Тренина Е. С.	5
12	Участник регионального проекта	Заховаева Т.И.	Заместитель директора Департамента экономического	Тугушев Д.К.	1

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тугушев Д. К.	член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Васильева Ю. В.	2
----	--	---------------	--	-----------------	---

14	Участник регионального проекта	Корнилова И. Н.	Директор	Корнилова И. Н.	5
15	Участник регионального проекта	Заховаева Т.И.	Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Тугушев Д.К.	1

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тугушев Д. К.	член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Васильева Ю. В.	2
17	Участник регионального проекта	Корнилова И. Н.	Директор	Корнилова И. Н.	5
18	Участник регионального проекта	Заховаева Т.И.	Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Тугушев Д.К.	1

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тугушев Д. К.	член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Васильева Ю. В.	2
----	--	---------------	--	-----------------	---

20	Участник регионального проекта	Корнилова И. Н.	Директор	Корнилова И. Н.	5
21	Участник регионального проекта	Заховаева Т.И.	Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Тугушев Д.К.	1