

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

| | | | | |
|--|---|----------------------------|--|------------|
| Наименование регионального проекта | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Акселерация субъектов МСП (Ивановская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Васильева Ю.В. | | Заместитель Председателя Правительства Ивановской области | |
| Руководитель регионального проекта | Тугушев Д.К. | | член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | |
| Администратор регионального проекта | Шереметьева О.С. | | первый заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области - статс-секретарь | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ивановской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области" | |
| | | Направление (подпрограмма) | - | |
| | 2 | Государственная программа | Государственная программа Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области" | |
| | | Направление (подпрограмма) | - | |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|-----------------------------------|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего | - | Единица | 0,0000 | - | - | - | - | 1,0000 | 3,0000 | 7,0000 | 9,0000 | - | - | Субъекты МСП размещены на льготных условиях на производственных площадях и помещениях промышленных парков, технопарков | Оказание услуг (выполнение работ) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------|--------|------|---|---|---|--------|--------|--------|--------|---|---|--|-----------------------------------|
| | предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны). нарастающий итог | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) | - | Тысяча единиц | 0,0000 | - | - | - | - | 0,3670 | 0,4220 | 0,5060 | 0,6080 | - | - | Центром "Мой бизнес" оказаны комплексные услуги (в том числе по имущественной поддержке) в целях роста и развития субъектов МСП. | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.3 | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество | - | Тысяча единиц | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 0,4930 | 0,5350 | 0,5250 | 0,5250 | - | - | НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства" обеспечено предоставление льготных финансовых | Оказание услуг (выполнение работ) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|--------|------|---|---|---|----------|----------|----------|------------|---|---|--|-----------------------------------|
| | действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией) | | | | | | | | | | | | | | ресурсов для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. | |
| 1.4 | Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций | - | Миллион рублей | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 476,8947 | 486,9154 | 658,9056 | 1 075,5516 | - | - | Региональной гарантийной организацией обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.5 | Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) | - | Единица | 0,0000 | - | - | - | - | 19,0000 | 17,0000 | 34,0000 | 30,0000 | - | - | Центром поддержки экспорта при поддержке АО «Российский экспортный центр» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. | Оказание услуг (выполнение работ) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-----------------|--------|------|---|---|---|--------|--------|--------|--------|---|---|---|-----------------------------------|
| 1.6 | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) | - | Миллиард рублей | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 0,0760 | 0,0820 | 0,0920 | 0,1000 | - | - | К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составит 0,12 млрд руб. | Оказание услуг (выполнение работ) |
|-----|--|---|-----------------|--------|------|---|---|---|--------|--------|--------|--------|---|---|---|-----------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|--------|------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---|---|--|-----------------------------------|
| 1.7 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | - | Миллиард долларов | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 0,0085 | 0,0074 | 0,0143 | 0,0126 | - | - | В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0078 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центра поддержки экспорта | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.8 | Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 115,000 | 120,000 | 149,000 | 150,000 | - | - | Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию | Оказание услуг (выполнение работ) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---------|--------|------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|--|-----------------------------------|
| 1.9 | Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено создание и развитие производств в АПК. нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 27,000 | 46,000 | 63,000 | - | - | - | Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.10 | Оказана информационно-консультационная поддержка инновационным предприятиям (количество поддержанных инновационных предприятий) | - | Единица | 0,0000 | 2022 | - | - | - | - | 8,0000 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.11 | Организованы мероприятия (консультационные, образовательные, организационные, информационные и иные) (количество организованных мероприятий) | - | Единица | 0,0000 | 2022 | - | - | - | - | 8,0000 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---------|--------|------|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|-----------------------------------|
| 1.12 | Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 89,000 | - | - | Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, нарастающим итогом. | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.13 | Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 200,00 | - | - | Создана комплексная система информационно-консультационного и методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие | Оказание услуг (выполнение работ) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйственных кооперативов | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | |
| 1.1 | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) | 90 631,91 | 78 381,91 | 56 872,09 | 27 065,99 | 43 472,42 | 0,00 | 296 424,32 |
| 1.1.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 90 631,91 | 78 381,91 | 56 872,09 | 27 065,99 | 43 472,42 | 0,00 | 296 424,31 |
| 1.1.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 90 631,91 | 78 381,91 | 56 872,09 | 27 065,99 | 43 472,42 | 0,00 | 296 424,32 |
| 1.1.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций | 0,00 | 0,00 | 76 775,45 | 10 341,60 | 186 855,88 | 50 406,36 | 324 379,29 |
| 1.2.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 76 775,45 | 10 341,60 | 186 855,88 | 50 406,36 | 324 379,29 |
| 1.2.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 0,00 | 0,00 | 76 775,45 | 10 341,60 | 186 855,88 | 50 406,36 | 324 379,29 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация субъектов МСП
(Ивановская область)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Субъекты МСП размещены на льготных условиях на производственных площадях и помещениях промышленных парков, технопарков | Нет | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|---|---------------|---|---|---|
| | инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны)" | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Любимова А.В. | Реестр резидентов индустриального парка "Родники" | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Любимова А.В. | Реестр резидентов индустриального парка "Родники" | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|---|---------------|---|---|---|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Любимова А.В. | Реестр резидентов индустриального парка "Родники" | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|---|------------|--|---|---|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|--------------|--|---|---|
| | | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2023 | 04 | 05 | Тугушев Д.К. | Реестр резидентов индустриального парка "Родники" | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|---|---|--------------|--|-----|---|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.11.2024 | 20 | 03 | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Реестр резидентов индустриального парка "Родники" | - | - |
| 1.2 | Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Центром "Мой бизнес" оказаны комплексные услуги (в том числе по имущественной поддержке) в целях роста и развития субъектов МСП. | Нет | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|----|---------------|--|---|---|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 27.02.2021 | 13 | 10 | Корнеева Т.А. | Соглашение о предоставлении субсидии АНО «Центр поддержки предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» на развитие центра «Мой бизнес» | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Разработаны и согласованы с Минэкономразвития России смета затрат, ключевые показатели эффективности Центра «Мой бизнес»" | - | 30.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Корнеева Т.А. | Смета затрат, ключевые показатели эффективности Центра «Мой бизнес» | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП»", значение: 0.0000 | - | 01.06.2021 | 07 | 08 | Корнеева Т.А. | Справка о прошедших повышении квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП» | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|---|------------|--|---|---|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Бадак Л.С. | Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Обеспечено внедрение скоринговой модели оценки субъекта МСП во всех субъектах Российской Федерации, участниках мероприятия (при поддержке Минэкономразвития России)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 11 | 06 | Бадак Л.С. | Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|------------------|--|---|---|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Обеспечено обучение сотрудников региональных команд в части внедрения скоринговой модели оценки субъекта МСП в рамках реализации мероприятий по «выращиванию», значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 03 | 07 | Корнеевкова Т.А. | Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2021 год", значение: 0.0000 | - | 15.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | 12 | 09 | Бадак Л.С. | Соглашение о предоставлении субсидии АНО «Центр поддержки предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» на развитие центра «Мой бизнес» | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Разработаны и согласованы с Минэкономразвития России смета затрат, ключевые показатели эффективности | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | 11 | Бадак Л.С. | Смета затрат, ключевые показатели эффективности Центра «Мой | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|------------|--|---|---|
| | Центра «Мой бизнес»", значение: 0.0000 | | | контрольными точками отсутствует | | | бизнес» | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Бадак Л.С. | Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» | - | - |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Бадак Л.С. | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|------------------------------------|---|------------|--|---|---|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП»", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки | - | 20.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Справка о прошедших повышении квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП» | - | - |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.01.2023 | 10 | 08 | Бадак Л.С. | Соглашение о предоставлении субсидии АНО «Центр поддержки предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» на развитие центра «Мой бизнес» | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Разработаны и согласованы с Минэкономразвития России смета затрат, ключевые показатели эффективности | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | 09 | Бадак Л.С. | Смета затрат, ключевые показатели эффективности Центра «Мой | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|--------------|--|---|---|
| | Центра «Мой бизнес»", значение: 0.0000 | | | контрольными точками отсутствует | | | бизнес» | | |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча единиц | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Тугушев Д.К. | Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» | - | - |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бадак Л.С. | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---|---|--------------|---|---|---|
| 1.2.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП»", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки | - | 20.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Справка о прошедших повышении квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП» | - | - |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Разработаны и согласованы с Минэкономразвития России смета затрат, ключевые показатели эффективности Центра Мой бизнес" | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Тугушев Д.К. | Протокол о согласовании сметы затрат, ключевые показатели эффективности | - | - |

| | | | | ьными точками отсутст вует | ьными точками отсутст вует | | Центра «Мой бизнес» | | |
|--------|--|---|------------|---|---|--------------|---|---|---|
| 1.2.26 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО Корпорация МСП" | - | 20.12.2024 | 45 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП» | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|---|---|--------------|---|-----|---|
| 1.2.29 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | 47 | 51 | Тугушев Д.К. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.3 | Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства" обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. | Нет | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|---|------------|--|---|---|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|---|--------------|--|---|---|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---|---|--------------|--|-----|---|
| | | | | ьными точками отсутст вует | ьными точками отсутст вует | | | | |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | | - | - |
| 1.4 | Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Региональной гарантийной организацией обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях | Нет | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|----|---------------|--|---|---|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утвержден Порядок определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» на обеспечение предоставления поручительств(гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000 | - | 20.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Корнеева Т.А. | Прочий тип документа Порядок определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» на обеспечение предоставления поручительств(гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства | - | - |
|-------|---|---|------------|---|----|---------------|--|---|---|

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|----|----|------------------|--|---|---|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 27.02.2021 | 08 | 09 | Корнеенкова Т.А. | Соглашение между Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области и автономной некоммерческой организации «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» о предоставлении субсидии на обеспечение предоставления поручительств (гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства | - | - |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Передача гарантийного капитала с ИГФПМП в РГО в полном объеме", значение: 0.0000 | - | 01.03.2021 | 07 | 03 | Корнеенкова Т.А. | Прочий тип документа Договор пожертвования | - | - |
| 1.4.4 | Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности РГО", значение: 0.0000 | - | 15.08.2021 | 09 | 02 | Корнеенкова Т.А. | Письмо АНО "Центр гарантийной поддержки Ивановской области" | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|---|------------|---|---|---|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Бадак Л.С. | Отчет АНО "Центр гарантийной поддержки Ивановской области" | - | - |
| 1.4.6 | Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 02 | 06 | Бадак Л.С. | Письмо АНО "Центр гарантийной поддержки Ивановской области" | - | - |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|------------------------------------|------------|---|---|---|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Бадак Л.С. | Соглашение между Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области и автономной некоммерческой организации «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» о предоставлении субсидии на обеспечение предоставления поручительств(гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства | - | - |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | 11 | 06 | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Бадак Л.С. | Соглашение - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|----------------------------------|---|------------|--|---|---|
| | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с | 07 | Бадак Л.С. | Отчет АНО "Центр гарантийной поддержки Ивановской области" | - | - |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|------------|--|---|---|
| 1.4.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Бадак Л.С. | Соглашение между Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области и автономной некоммерческой организации «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» о предоставлении субсидии на обеспечение предоставления поручительств (гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства | - | - |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|--------------|--|---|---|
| 1.4.15 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации проекта" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Тугушев Д.К. | Отчет АНО "Центр гарантийной поддержки Ивановской области" | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---|---|--------------|--|---|---|
| 1.4.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллион рублей | - | 20.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» | - | - |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---|---|--------------|--|---|---|
| 1.4.21 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллион рублей | - | 20.12.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» | - | - |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Тугушев Д.К. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|---|---|--------------|---|-----|---|
| 1.4.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.5 | Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Центром поддержки экспорта при поддержке АО «Российский экспортный центр» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения | Нет | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|---|----------------|---|---|---|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 27.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нехороших А.С. | Соглашение между Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области и АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» о предоставлении субсидии на развитие центра поддержки экспорта | - | - |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" | - | 20.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами | Бадак Л.С. | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|---|----------------|---|---|---|
| | юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | | | | атами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами | 03 | Нехороших А.С. | Соглашение между Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области и АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» о предоставлении субсидии на развитие центра поддержки экспорта | - | - |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|---|----------------|--|---|---|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2021 год", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нехороших А.С. | Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» | - | - |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бадак Л.С. | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|----------------|---|---|---|
| 1.5.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Нехороших А.С. | Соглашение между Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области и АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» о предоставлении субсидии на развитие центра поддержки экспорта | - | - |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|----------------|--|---|---|
| | | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нехороших А.С. | Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» | - | - |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бадак Л.С. | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|--------------|--|---|---|
| 1.5.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|--|--|--------------|--|---|---|
| | | | | ьными точками отсутст вует | ьными точками отсутст вует | | | | |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2024 | 06 | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Тугушев Д.К. | Отчет АНО «Центр развития предпринимательст ва и поддержки экспорта Ивановской области» | - | - |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Тугушев Д.К. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Тугушев Д.К. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|---|---------------|---|-----|---|
| 1.6 | Результат "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков в составил 0,12 млрд руб. | Нет | - |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Любимова А.В. | Письмо Родниковского муниципального района | - | - |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Любимова А.В. | Письмо Родниковского муниципального района | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|---|---------------|--|---|---|
| 1.6.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Любимова А.В. | Письмо Родниковского муниципального района | - | - |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Любимова А.В. | Письмо Родниковского муниципального района | - | - |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Принят нормативный правовой акт в целях расширения числа субъектов РФ - участников мероприятия по созданию промышленных парков, технопарков", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | 13 | 14 | Бадак Л.С. | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|------------|--|---|---|
| 1.6.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Письмо Родниковского муниципального района | - | - |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|--------------|--|---|---|
| | | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллиард рублей | - | 20.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Письмо Родниковского муниципального района | - | - |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллиард рублей | - | 20.01.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Прочий тип документа - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|--------------|--|---|---|
| 1.6.14 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 31.03.2024 | 02 | 18 | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|---|---|--------------|--|-----|---|
| 1.6.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.11.2024 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.7 | Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0078 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центра поддержки экспорта | Нет | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|----|----------------|---|---|---|
| 1.7.1 | Контрольная точка "Разработан план мероприятий АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области», направленных на достижение показателей регионального проекта" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Нехороших А.С. | План мероприятий АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области», направленных на достижение показателей регионального проекта | - | - |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2021 | 07 | 05 | Нехороших А.С. | Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» | - | - |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2021 | 04 | 06 | Нехороших А.С. | Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» | - | - |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 05 | 03 | Нехороших А.С. | Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|---|----------------|---|---|---|
| 1.7.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нехороших А.С. | Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» | - | - |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Разработан план мероприятий АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области», направленных на достижение показателей регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нехороших А.С. | План мероприятий АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области», направленных на достижение показателей регионального проекта | - | - |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|----------------|---|---|---|
| 1.7.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Разработан план мероприятий АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области», направленных на достижение показателей регионального проекта" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Нехороших А.С. | План мероприятий АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области», направленных на достижение показателей регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---|---|--------------|--|---|---|
| 1.7.11 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.7.13 | Контрольная точка "Разработан план мероприятий АНО Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области, направленных на достижение показателей регионального проекта", Единица | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Прочий тип документа План мероприятий АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области», направленных на достижение показателей регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|--------------|--|---|---|
| 1.7.14 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации проекта" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации проекта" | - | 30.06.2024 | 06 | 08 | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации проекта" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---|---|--------------|--|-----|---|
| 1.7.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тугушев Д.К. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.8 | Результат "Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию | Нет | - |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|---|-------------|--|---|---|
| 1.8.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Осуществлен прием документов на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат при осуществлении кооперативами своей деятельности. Составление реестра получателей", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|---|---------------|--|---|---|
| 1.8.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черкесов Д.Л. | | - | - |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черкесов Д.Л. | | - | - |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.8.8 | Контрольная точка "Осуществлен прием документов на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат при" | - | 25.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|-------------|--|---|---|
| | осуществлении кооперативами своей деятельности. Составление реестра получателей" | | | | ьными точками отсутствует | | области | | |
| 1.8.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2023 | 03 | 07 | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.8.11 | Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2023 | 06 | 05 | Бадак Л.С. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|----|-------------|--|---|---|
| 1.8.13 | Контрольная точка "Осуществлен прием документов на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат при осуществлении кооперативами своей деятельности. Составление реестра получателей" | - | 25.12.2023 | 04 | 03 | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.8.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Бубнов С.А. | Постановление об утверждении порядка оказания услуги (выполнения работы) | - | - |
| 1.8.15 | Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 31.03.2024 | 03 | 07 | Бубнов С.А. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.8.16 | Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2024 | 06 | 08 | Бубнов С.А. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.8.17 | Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2024 | 07 | 05 | Бубнов С.А. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---|---|---------------|--|-----|---|
| 1.8.18 | Контрольная точка "Осуществлен прием документов на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат при осуществлении кооперативами своей деятельности. Составление реестра получателей" | - | 25.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.8.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Реестр соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.9 | Результат "Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено создание и развитие производств в АПК" | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Черкесов Д.Л. | Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств | Нет | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|---|-------------|--|---|---|
| 1.9.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Осуществлен прием документов на предоставление средств государственной поддержки региональному центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации" | - | 28.02.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.05.2021 | 03 | 06 | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|---|-------------|--|---|---|
| 1.9.4 | Контрольная точка "Предоставлены средства государственной поддержки региональному центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации" | - | 30.06.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.9.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.9.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|------------------------------------|---|---------------|--|---|---|
| 1.9.7 | Контрольная точка "Осуществлен прием документов на предоставление средств государственной поддержки региональному центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.05.2022 | 06 | 07 | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.9.9 | Контрольная точка "Предоставлены средства государственной поддержки региональному центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации" | - | 30.06.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.9.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Черкесов Д.Л. | | - | - |

| | | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | | |
|--------|---|---|------------|---|---|-------------|--|---|---|
| 1.9.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.9.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.9.13 | Контрольная точка "Осуществлен прием документов на предоставление средств государственной поддержки региональному центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации" | - | 28.02.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---|---|-------------|--|-----|---|
| 1.9.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.05.2023 | 04 | 07 | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.9.15 | Контрольная точка "Предоставлены средства государственной поддержки региональному центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации" | - | 30.06.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.9.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | - | - |
| 1.10 | Результат "Оказана информационно-консультационная поддержка инновационным предприятиям (количество поддержанных инновационных предприятий)" | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | - | Нет | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|------------|----------------------|---|---|
| 1.10.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.10.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.10.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Бадак Л.С. | Прочий тип документа | - | - |
| 1.10.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами | 03 | Бадак Л.С. | Прочий тип документа | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|--|--|------------|---|-----|---|
| | обеспечение" | | | атами и контрол ьными точками отсутст вует | | | | | |
| 1.10.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | 02 | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.11 | Результат "Организованы мероприятия (консультационные, образовательные, организационные, информационные и иные) (количество организованных мероприятий) " | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Бадак Л.С. | - | Нет | - |
| 1.11.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Бадак Л.С. | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---|---|------------|----------------------|---|---|
| 1.11.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.11.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Бадак Л.С. | Прочий тип документа | - | - |
| 1.11.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Бадак Л.С. | Прочий тип документа | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|---|---|-------------|---|-----|---|
| 1.11.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бадак Л.С. | | - | - |
| 1.12 | Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, нарастающим | Нет | - |
| 1.12.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бубнов С.А. | Постановление об утверждении порядка оказания услуги (выполнения работы) | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|---|---|-------------|---|---|---|
| 1.12.2 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 31.03.2024 | 03 | 06 | Бубнов С.А. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.12.3 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Бубнов С.А. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.12.4 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.12.5 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении средств гранта "Агростартап" участникам мероприятий регионального проекта" | - | 31.08.2024 | 07 | 08 | Бубнов С.А. | Реестр соглашений о предоставлении средств гранта "Агростартап" | - | - |
| 1.12.6 | Контрольная точка "Перечислены средства гранта "Агростартап" на счета получателей" | - | 31.08.2024 | 04 | 02 | Бубнов С.А. | Реестр платежных поручений о перечислении средств | - | - |
| 1.12.7 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Бубнов С.А. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|---|---|-------------|--|-----|---|
| | | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.13 | Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Создана комплексная система информационно-консультационного и методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйственных кооперативов | Нет | - |
| 1.13.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 05 | Бубнов С.А. | Постановление об утверждении порядка оказания услуги (выполнения работы) | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|--|--|-------------|---|---|---|
| | | | | точками отсутст вует | | | | | |
| 1.13.2 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 31.03.2024 | 03 | 06 | Бубнов С.А. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.13.3 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.06.2024 | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Бубнов С.А. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.13.4 | Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта" | - | 30.09.2024 | 06 | Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует | Бубнов С.А. | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | - | - |
| 1.13.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | 07 | Взаимос вязь с иными результ атами и | Бубнов С.А. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------|---|---|-------------|---|---|---|
| | | | | | контрольными точками отсутствует | | лицу | | |
| 1.13.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бубнов С.А. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Тугушев Д.К. | член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Васильева Ю.В. | 2 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Шереметьева О.С. | первый заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области - статс-секретарь | Тугушев Д.К. | 3 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Корнилова И.Н. | Директор | Корнилова И.Н. | 5 |
| 4 | Участник проекта | Тренина Е.С. | Директор | Тренина Е.С. | 5 |
| 5 | Руководитель проекта | Тугушев Д.К. | член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Васильева Ю.В. | 2 |
| 6 | Администратор | Шереметьева О.С. | первый заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области - статс-секретарь | Тугушев Д.К. | 3 |

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны)

| | | | | | |
|---|--|------------------|--|----------------|---|
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тугушев Д.К. | член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Васильева Ю.В. | 2 |
| 8 | Участник регионального проекта | Шереметьева О.С. | первый заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области - статс-секретарь | Тугушев Д.К. | 3 |

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)

| | | | | | |
|----|--|----------------|---|----------------|-----|
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тугушев Д.К. | член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Васильева Ю.В. | 2 |
| 10 | Участник регионального проекта | Корнилова И.Н. | Директор автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» | Корнилова И.Н. | 100 |
| 11 | Участник регионального проекта | Заховаева Т.И. | Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Тугушев Д.К. | 1 |

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

| | | | | | |
|----|--|----------------|--|----------------|---|
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тугушев Д.К. | член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Васильева Ю.В. | 2 |
| 13 | Участник регионального проекта | Тренина Е.С. | Директор | Тренина Е.С. | 5 |
| 14 | Участник регионального проекта | Заховаева Т.И. | Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Тугушев Д.К. | 1 |

Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций

| | | | | | |
|----|--|----------------|--|----------------|---|
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тугушев Д.К. | член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Васильева Ю.В. | 2 |
| 16 | Участник регионального проекта | Тренина Е.С. | Директор | Тренина Е.С. | 5 |
| 17 | Участник регионального проекта | Заховаева Т.И. | Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Тугушев Д.К. | 1 |

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)

| | | | | | |
|----|--|----------------|---|----------------|-----|
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тугушев Д.К. | член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Васильева Ю.В. | 2 |
| 19 | Участник регионального проекта | Корнилова И.Н. | Директор автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» | Корнилова И.Н. | 100 |
| 20 | Участник регионального проекта | Заховаева Т.И. | Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Тугушев Д.К. | 1 |

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

| | | | | | |
|----|--|------------------|--|----------------|---|
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тугушев Д.К. | член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Васильева Ю.В. | 2 |
| 22 | Участник регионального проекта | Шереметьева О.С. | первый заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области - статс-секретарь | Тугушев Д.К. | 3 |

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

| | | | | | |
|----|--|--------------|--|----------------|---|
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тугушев Д.К. | член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Васильева Ю.В. | 2 |
|----|--|--------------|--|----------------|---|

| | | | | | |
|--|--|----------------|---|----------------|---|
| 24 | Участник регионального проекта | Корнилова И.Н. | Директор | Корнилова И.Н. | 5 |
| 25 | Участник регионального проекта | Заховаева Т.И. | Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Тугушев Д.К. | 1 |
| Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бубнов С.А. | Член Правительства Ивановской области - директор Департамента | Черкесов Д.Л. | 5 |
| 27 | Участник регионального проекта | Бубнов С.А. | Член Правительства Ивановской области - директор Департамента | Черкесов Д.Л. | 5 |
| Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено создание и развитие производств в АПК | | | | | |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Черкесов Д.Л. | Член Правительства Ивановской области - директор Департамента | Васильева Ю.В. | 5 |
| 29 | Участник регионального проекта | Черкесов Д.Л. | Член Правительства Ивановской области - директор Департамента | Васильева Ю.В. | 5 |
| 30 | Участник регионального проекта | Бубнов С.А. | Заместитель директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | Черкесов Д.Л. | 5 |
| Оказана информационно-консультационная поддержка инновационным предприятиям (количество поддержанных инновационных предприятий) | | | | | |
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бадак Л.С. | член Правительства Ивановской области директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Васильева Ю.В. | 2 |

Организованы мероприятия (консультационные, образовательные, организационные, информационные и иные) (количество организованных мероприятий)

| | | | | | |
|----|--|------------|---|----------------|---|
| 32 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бадак Л.С. | член Правительства Ивановской области директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Васильева Ю.В. | 2 |
|----|--|------------|---|----------------|---|

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции

| | | | | | |
|----|--|-------------|---|---------------|---|
| 33 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бубнов С.А. | Член Правительства Ивановской области - директор Департамента | Черкесов Д.Л. | 5 |
| 34 | Участник регионального проекта | Бубнов С.А. | Член Правительства Ивановской области - директор Департамента | Черкесов Д.Л. | 5 |

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

| | | | | | |
|----|--|----------------|---|----------------|---|
| 35 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бубнов С.А. | Член Правительства Ивановской области - директор Департамента | Черкесов Д.Л. | 5 |
| 36 | Участник регионального проекта | Бубнов С.А. | Член Правительства Ивановской области - директор Департамента | Черкесов Д.Л. | 5 |
| 37 | Участник регионального проекта | Корнилова И.Н. | Директор | Корнилова И.Н. | 5 |