
П А С П О Р Т

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ивановская область)

1. Основные положения

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы (Ивановская область)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Малое и среднее

предпринимательство и поддержка

индивидуальной

предпринимательской инициативы

(Ивановская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего

предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта

3.

Куратор регионального проекта Васильева Ю.В. Заместитель Председателя Правительства Ивановской области4.

Тугушев Д.К.Руководитель регионального проекта

член Правительства Ивановской области, директор

Департамента экономического развития и торговли

Ивановской области

5.

Заховаева Т.И.Администратор регионального проекта

Заместитель директора Департамента экономического

развития и торговли Ивановской области

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ивановской области

"Экономическое развитие и инновационная экономика

Ивановской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1. Доля субъектов МСП,

превысивших предельные

значения для определения

категорий субъектов МСП

(микро-, малые, средние)

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

0,80000,5500 0,6000 0,6500 0,7000 0,7500 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1. Доля субъектов МСП, превысивших

предельные значения для определения

категорий субъектов МСП (микро-,

малые, средние)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,5500

0,55000,50000,50000,00000,0000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

привлечение

финансирования за

счет поручительств

(независимых

гарантий) фондов

содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов

поручительств)

Миллиар

д рублей

- 1,4700 1,4700

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2024

1,5000 1,50001,4900 1,4900

-

1.1

Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия

кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

Миллио

н рублей

- 325,00

00

324,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

311,9700 2024

328,30

00

328,30

00

328,60

00

328,30

00

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу

2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей

2

Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков

Миллиар

д рублей

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,1100 0,0400- 0,0700

-

2.1

Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и

технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

12,0000 2024

10,000

0

12,000

0

- 4,0000

-

2.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний

К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

и гражданам,

желающим вести

бизнес, обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

Тысяча

единиц

- 0,6210 0,6210

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

3,2000 2024

0,6210 0,62100,6210 0,6210

-

2.3

Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим



-

-

-

7

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

вести бизнес



8

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим вести

бизнес, обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

организациями инфраструктуры

поддержки малого и среднего

предпринимательства

1.1

0,0038 319,63 0,000,00 0,00 38 319,630,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,0038 319,63 0,000,00 0,00 38 319,630,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-38 319,63 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 38 319,63 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 38 319,63

0,00 0,0038 319,63 0,00 0,00 0,00 38 319,63

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00



9

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

1.1. Мероприятие (результат) "Субъектам

малого и среднего предпринимательства

и гражданам, желающим вести бизнес,

обеспечено оказание услуг и мер

поддержки организациями

инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства"

0,00 0,00 38 319,63 38 319,63 38 319,63 38 319,63

38 319,63

38 319,6338 319,6338 319,6338 319,6338 319,63

ИТОГО:

0,00 0,00 38 319,63 38 319,63 38 319,63 38 319,63

38 319,63

38 319,6338 319,6338 319,6338 319,6338 319,63
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы

(Ивановская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) фондов содействия

кредитованию (гарантийных

фондов, фондов поручительств)"

Объем финансовых

ресурсов, привлеченных

субъектами малого и

среднего

предпринимательства по

поручительства

(независимые гарантии)

фондов содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов поручительств) к

концу 2030 года,

составит не менее 1,3

трлн рублей

Тугушев Д.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

регионального проекта на 2025

год"

Соглашение о

реализации

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о взаимодействии с

региональной организацией

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства "

Соглашение о

взаимодействии при

реализации

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен Отчет о реализации

-

Тугушев Д.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

мероприятий

регионального проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.24.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций"

Объем финансовой

поддержки,

предоставленной

государственными

микрофинансовыми

организациями

субъектам малого и

среднего

предпринимательства к

концу 2030 года составит

Тугушев Д.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

не менее 250 000,0 млн

рублей

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

регионального проекта на 2025

год"

Соглашение о

реализации

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о взаимодействии с

региональной организацией

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства "

Соглашение о

взаимодействии при

реализации

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.14.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.23.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1.

Мероприятие Объем внебюджетныхТугушев Д.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результат) "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков"

инвестиций в основной

капитал, вложенных

субъектами малого и

среднего

предпринимательства -

резидентами

промышленных парков и

технопарков, к 2030 году

составит 22,25 млрд

рублей

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний"

К концу 2030 года

количество субъектов

МСП - резидентов,

которым предоставлен

льготный доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков, составит не

менее 2 тыс. единиц

Тугушев Д.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.1.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Обеспечен Отчет о реализации

-

Тугушев Д.К.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

мероприятий

регионального проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.7.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.2.8.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.9.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.10.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.11.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.12.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства и

гражданам, желающим вести

бизнес, обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

организациями инфраструктуры

поддержки малого и среднего

предпринимательства"

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

ежегодно

предоставляются услуги

и меры поддержки

субъектам МСП и

гражданам, желающим

вести бизнес

Тугушев Д.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.1.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.2.

Контрольная точка"Разработан

порядок предоставления

субсидии"

Постановление об

утверждении порядка

предоставления

субсидии

-

Тугушев Д.К.

31.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.3.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.4.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.5.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Тугушев Д.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

-

Тугушев Д.К.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

субсидииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.8.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.9.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.10.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.11.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Тугушев Д.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Тугушев Д.К.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.14.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.15.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.16.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.17.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Тугушев Д.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Тугушев Д.К.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.20.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.21.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.22.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.23.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.24.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Тугушев Д.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

-

Тугушев Д.К.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу "

субсидии юридическому

(физическому) лицу

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.26.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.27.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.28.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.29.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.30.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Тугушев Д.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Тугушев Д.К.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.32.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.33.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.34.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.35.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.36.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Тугушев Д.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.37.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Тугушев Д.К.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ивановская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) фондов содействия

кредитованию (гарантийных

фондов, фондов

поручительств)

20.00 20.00

2

Субъектам малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим вести

бизнес, обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

организациями

инфраструктуры поддержки

малого и среднего

предпринимательства

20.00 20.00

3

Субъектам малого и среднего

предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

20.00 20.00



2

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)",

Влияние на достижение (процентов)

4

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям

и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков

20.00 20.00

5

Субъектам малого и среднего

предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям

и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

20.00 20.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100.00 100.00


