
П А С П О Р Т

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ивановская область)

1. Основные положения

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы (Ивановская область)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Малое и среднее

предпринимательство и поддержка

индивидуальной

предпринимательской инициативы

(Ивановская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего

предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта за счет расширения

доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях и увеличения охвата

субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

3.

Куратор регионального проекта Васильева Ю.В. Заместитель Председателя Правительства Ивановской области4.

Соколова Е.Н.Руководитель регионального проекта

ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ -

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5.

Заховаева Т.И.Администратор регионального проекта

Заместитель директора Департамента экономического

развития и торговли Ивановской области

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ивановской области

"Экономическое развитие и инновационная экономика

Ивановской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1. Доля субъектов МСП,

превысивших предельные

значения для определения

категорий субъектов МСП

(микро-, малые, средние)

0,5000 2024 -ПроцентФП 0,80000,5500 0,6000 0,6500 0,7000 0,7500 Нет

2 ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1. Уровень

удовлетворенности

потенциальных и

действующих субъектов

МСП, осуществляющих

деятельность в

промышленных

(индустриальных) парках,

технопарках, бизнес-

парках, а также

получивших услуги иных

организаций

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

0,0000 2024 -ПроцентФП 80,000060,0000 65,0000 70,0000 75,0000 78,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1. Доля субъектов МСП, превысивших

предельные значения для определения

категорий субъектов МСП (микро-,

малые, средние)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,5500

0,55000,50000,50000,00000,0000

2 Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1. Уровень удовлетворенности

потенциальных и действующих

субъектов МСП, осуществляющих

деятельность в промышленных

(индустриальных) парках, технопарках,

бизнес-парках, а также получивших

услуги иных организаций

инфраструктуры поддержки субъектов

МСП

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 60,0000

55,000050,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

привлечение

финансирования за

счет поручительств

(независимых

гарантий) фондов

содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов

поручительств)

Миллиар

д рублей

- 1,4700 1,4700

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

2,4400 2024

1,5000 1,50001,4900 1,4900

-

1.1

Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия

кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

(муниципальных)

микрофинансовых

организаций

Миллио

н рублей

- 325,00

00

324,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

451,0000 2024

328,30

00

328,30

00

328,60

00

328,30

00

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу

2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей

2

Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков

Миллиар

д рублей

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,1100 0,0400- 0,0700

-

2.1

Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и

технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

12,0000 2024

10,000

0

12,000

0

- 4,0000

-

2.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний

К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

и гражданам,

желающим вести

бизнес, обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

Тысяча

единиц

- 1,7350 0,6210

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

3,2000 2024

0,6210 0,62100,6210 0,6210

-

2.3

Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

вести бизнес
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях0

Субъектами малого и среднего

предпринимательства обеспечено

привлечение финансирования за

счет поручительств (независимых

гарантий) фондов содействия

кредитованию (гарантийных

фондов, фондов поручительств)

1.1

0,0013 118,84 0,000,00 0,00 13 118,840,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,0013 118,84 0,000,00 0,00 13 118,840,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,0013 118,84 0,000,00 0,00 13 118,840,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

2 Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим вести

бизнес, обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

организациями инфраструктуры

поддержки малого и среднего

2.1

0,0039 187,01 0,000,00 0,00 39 187,010,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

предпринимательства

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

0,0039 187,01 0,000,00 0,00 39 187,010,00 0,00

    бюджет субъекта, из них2.1.1

.1.

0,0039 187,01 0,000,00 0,00 39 187,010,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них2.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 52 305,85 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 52 305,85

0,00 0,0052 305,85 0,00 0,00 0,00 52 305,85

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1. Мероприятие (результат) "Субъектами

малого и среднего предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет поручительств

(независимых гарантий) фондов

содействия кредитованию (гарантийных

фондов, фондов поручительств)"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 118,84

0,000,000,000,000,00

2. Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1. Мероприятие (результат) "Субъектам

малого и среднего предпринимательства

и гражданам, желающим вести бизнес,

обеспечено оказание услуг и мер

поддержки организациями

инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства"

0,00 0,00 18 319,63 18 319,63 28 319,63 28 319,63

39 187,01

39 187,0139 187,0128 319,6328 319,6328 319,63

ИТОГО:

0,00 0,00 18 319,63 18 319,63 28 319,63 28 319,63

52 305,85

39 187,0139 187,0128 319,6328 319,6328 319,63
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы

(Ивановская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) фондов содействия

кредитованию (гарантийных

фондов, фондов поручительств)"

Объем финансовых

ресурсов, привлеченных

субъектами малого и

среднего

предпринимательства по

поручительства

(независимые гарантии)

фондов содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов поручительств) к

концу 2030 года,

составит не менее 1,3

трлн рублей

Соколова Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

регионального проекта на 2025

год"

Соглашение о

реализации

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

05 07

1.1.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о взаимодействии с

региональной организацией

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства "

Соглашение о

взаимодействии при

реализации

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2025

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Соколова Е.Н.

31.12.2025

10 12

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

-

Соколова Е.Н.

31.12.2025

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2026

11 09

1.1.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

регионального проекта на 2026

год"

Соглашение о

реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Представлен

отчет о ходе реализации

регионального проекта за 2025

год"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2026

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2026

06 10

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2026

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2027

06 10

1.1.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

Соглашение о

реализации

-

Соколова Е.Н.

30.06.2027

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта на 2027

год"

регионального проекта

1.1.18.

Контрольная точка"Представлен

отчет о ходе реализации

регионального проекта за 2026

год"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2027

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2027

07 11

1.1.20.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2027

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.22.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2028

06 10

1.1.23.

Контрольная точка"Заключено Соглашение о

-

Соколова Е.Н.

30.06.2028

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о реализации

регионального проекта на 2028

год"

реализации

регионального проекта

1.1.24.

Контрольная точка"Представлен

отчет о ходе реализации

регионального проекта за 2027

год"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2028

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2028

07 11

1.1.26.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2028

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.28.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2029

06 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

регионального проекта на 2029

год"

Соглашение о

реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2029

07 09

1.1.30.

Контрольная точка"Представлен

отчет о ходе реализации

регионального проекта за 2028

год"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2029

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2029

07 11

1.1.32.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2029

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.34.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

Отчет о реализации

мероприятий

-

Соколова Е.Н.

30.06.2030

06 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения значения результата" регионального проекта

1.1.35.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

регионального проекта на 2030

год"

Соглашение о

реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2030

07 09

1.1.36.

Контрольная точка"Представлен

отчет о ходе реализации

регионального проекта за 2029

год"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2030

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2030

07 11

1.1.38.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2030

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

Объем финансовой

поддержки,

предоставленной

государственными

микрофинансовыми

организациями

Соколова Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальных)

микрофинансовых организаций"

субъектам малого и

среднего

предпринимательства к

концу 2030 года составит

не менее 250 000,0 млн

рублей

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

регионального проекта на 2025

год"

Соглашение о

реализации

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о взаимодействии с

региональной организацией

инфраструктуры поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства "

Соглашение о

взаимодействии при

реализации

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.8.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2026

04 08

1.2.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

регионального проекта на 2026

Соглашение о

реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2026

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

год"

1.2.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет о ходе реализации

регионального проекта за 2025

год"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2026

05 09

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2026

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.14.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2027

04 08

1.2.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

Соглашение о

реализации

-

Соколова Е.Н.

30.06.2027

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта на 2027

год"

регионального проекта

1.2.16.

Контрольная точка"Представлен

отчет о ходе реализации

регионального проекта за 2026

год"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2027

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2027

05 09

1.2.18.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2027

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.20.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2028

04 08

1.2.21.

Контрольная точка"Заключено Соглашение о

-

Соколова Е.Н.

30.06.2028

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о реализации

регионального проекта на 2028

год"

реализации

регионального проекта

1.2.22.

Контрольная точка"Представлен

отчет о ходе реализации

регионального проекта за 2027

год"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2028

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2028

05 09

1.2.24.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2028

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.26.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2029

04 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.27.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

регионального проекта на 2029

год"

Соглашение о

реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2029

05 07

1.2.28.

Контрольная точка"Представлен

отчет о ходе реализации

регионального проекта за 2028

год"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2029

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2029

05 09

1.2.30.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2029

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.2.32.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

Отчет о реализации

мероприятий

-

Соколова Е.Н.

30.06.2030

03 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения значения результата" регионального проекта

1.2.33.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

регионального проекта на 2030

год"

Соглашение о

реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2030

04 06

1.2.34.

Контрольная точка"Представлен

отчет о ходе реализации

регионального проекта за 2029

год"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2030

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2030

04 08

1.2.36.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2030

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1.

Мероприятие

(результат) "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

Объем внебюджетных

инвестиций в основной

капитал, вложенных

субъектами малого и

среднего

Соколова Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков"

предпринимательства -

резидентами

промышленных парков и

технопарков, к 2030 году

составит 22,25 млрд

рублей

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

2.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2028

04 06

2.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2028

05 07

2.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2029

03 05

2.1.7.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2029

04 06

2.1.8.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2029

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2030

03 05

2.1.11.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2030

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.12.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2030

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний"

К концу 2030 года

количество субъектов

МСП - резидентов,

которым предоставлен

льготный доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков, составит не

менее 2 тыс. единиц

Соколова Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.1.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

2.2.2.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

Отчет о реализации

мероприятий

-

Соколова Е.Н.

30.06.2028

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения значения результата" регионального проекта

2.2.3.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2028

05 07

2.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2029

03 05

2.2.7.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2029

04 06

2.2.8.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2029

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.2.9.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.2.10.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2030

03 05

2.2.11.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2030

04 06

2.2.12.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2030

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства и

гражданам, желающим вести

бизнес, обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

организациями инфраструктуры

поддержки малого и среднего

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

ежегодно

предоставляются услуги

и меры поддержки

субъектам МСП и

Соколова Е.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предпринимательства" гражданам, желающим

вести бизнес

2.3.1.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.2.

Контрольная точка"Разработан

порядок предоставления

субсидии"

Постановление об

утверждении порядка

предоставления

субсидии

-

Тугушев Д.К.

31.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.3.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.4.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Тугушев Д.К.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.5.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

2.3.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Тугушев Д.К.

31.12.2025

08 10

2.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

-

Соколова Е.Н.

31.12.2025

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.8.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

2.3.9.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2026

06 08

2.3.10.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2026

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.11.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

2.3.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Соколова Е.Н.

31.12.2026

09 11

2.3.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Соколова Е.Н.

31.12.2026

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.14.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

2.3.15.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2027

06 08

2.3.16.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2027

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.17.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

2.3.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Соколова Е.Н.

31.12.2027

09 11

2.3.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Соколова Е.Н.

31.12.2027

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.20.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

2.3.21.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2028

06 08

2.3.22.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2028

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.23.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

2.3.24.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Соколова Е.Н.

31.12.2028

09 11

2.3.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Соколова Е.Н.

31.12.2028

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.26.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

2.3.27.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2029

06 08

2.3.28.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2029

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.29.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

2.3.30.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Соколова Е.Н.

31.12.2029

09 11

2.3.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Соколова Е.Н.

31.12.2029

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.32.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

2.3.33.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.06.2030

06 08

2.3.34.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

30.09.2030

07 09



37

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.35.

Контрольная точка"Обеспечен

квартальный мониторинг

достижения значения результата"

Отчет о реализации

мероприятий

регионального проекта

-

Соколова Е.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

2.3.36.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Соколова Е.Н.

31.12.2030

09 11

2.3.37.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Соколова Е.Н.

31.12.2030

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ивановская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП",

Влияние на достижение (процентов)

1

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств

(независимых гарантий)

фондов содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов поручительств)

20,00 0,00 20,00

2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес, обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

20,00 20,00 40,00

3

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

(муниципальных)

микрофинансовых

организаций

20,00 0,00 20,00



2

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП",

Влияние на достижение (процентов)

4

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков

20,00 0,00 20,00

5

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний

20,00 80,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

100,00 100,00 200,00


