

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами			
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка самозанятых	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Васильева Ю.В.		Заместитель Председателя Правительства Ивановской области	
Руководитель регионального проекта	Тугушев Д.К.		член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	
Администратор регионального проекта	Шереметьева О.С.		первый заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области - статс-секретарь	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ивановской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	



#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки															
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	-	Миллион рублей	0,0000	2019	-	-	-	3,0000	1,4000	2,4000	2,5000	-	-	НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства" обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке	Оказание услуг (выполнение работ)

1.2	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	-	-	0,0670	0,1170	0,2020	0,2360	-	-	Центром "Мой бизнес" оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам в оффлайн и онлайн форматах.	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	--	---	----------------	--------	------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	---	---	---	-----------------------------------





ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Поддержка самозанятых (Ивановская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки								
1.1	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства" обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бадак Л.С.	Отчет НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства"	-	-

1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	03	05	Бадак Л.С.	Отчет НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства"	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства"	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бадак Л.С.		-	-
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.		-	-

1.1.6	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Бадак Л.С.	Отчет ходе реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта "	-	30.06.2023	04	03	Бадак Л.С.	Отчет ходе реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта "	-	30.09.2023	05	03	Бадак Л.С.	Отчет ходе реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Миллион рублей	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства"	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечен кварталный мониторинг реализации регионального проекта"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-

1.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта с Минэкономразвития России"	-	30.04.2024	04	06	Тугушев Д.К.	Соглашение о реализации регионального проекта	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регионального проекта"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-

1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Миллион рублей	-	20.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет НМК "Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства"	-	-
1.2	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Центром "Мой бизнес" оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам в оффлайн и онлайн форматах.	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Утвержден порядок определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» на предоставлении субсидии на предоставление услуг для физических лиц,	-	20.02.2021	01	07	Корнеев Т.А.	Порядок определения объема и предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» на	-	-

	применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»"						предоставлении субсидии на предоставление услуг для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»		
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2021	08	06	Корнеевкова Т.А.	Соглашение между Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области и автономной некоммерческой организацией «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» о предоставлении субсидии на предоставление услуг для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Разработан отдельный (специализированный) обучающий модуль для самозанятых граждан"	-	30.04.2021	07	06	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-

1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.2.5	Контрольная точка "В рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2021 год", значение: 0.0000	-	20.01.2022	05	09	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-

1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	03	09	Бадак Л.С.	Соглашение между Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области и автономной некоммерческой организацией «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» о предоставлении субсидии на предоставление услуг для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.		-	-
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бадак Л.С.		-	-

1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	10 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Бадак Л.С.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-

1.2.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.01.2023	03	09	Бадак Л.С.	Соглашение между Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области и автономной некоммерческой организацией «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» о предоставлении субсидии на предоставление услуг для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2023	10	08	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.09.2023	07	09	Бадак Л.С.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-

1.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Тугушев Д.К.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	20.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.06.2024	09	07	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-

1.2.20	Контрольная точка "Обеспечен квартальный мониторинг реализации регионального проекта"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Соглашение с Автономной некоммерческой организации "Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области"	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	12	14	Тугушев Д.К.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тугушев Д.К.	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта	-	-

### Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Тугушев Д.К.	член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Васильева Ю.В.	2
2	Администратор регионального проекта	Шереметьева О.С.	первый заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области - статс-секретарь	Тугушев Д.К.	3
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Корнилова И.Н.	Директор	Корнилова И.Н.	5
4	Участник проекта	Тренина Е.С.	Директор	Тренина Е.С.	5
5	Руководитель проекта	Тугушев Д.К.	член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Васильева Ю.В.	2
6	Администратор	Шереметьева О.С.	первый заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области - статс-секретарь	Тугушев Д.К.	3

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тугушев Д.К.	член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Васильева Ю.В.	2
8	Участник регионального проекта	Тренина Е.С.	Директор	Тренина Е.С.	5
9	Участник регионального проекта	Заховаева Т.И.	Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Тугушев Д.К.	1

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тугушев Д.К.	член Правительства Ивановской области, директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области	Васильева Ю.В.	2
11	Участник регионального проекта	Корнилова И.Н.	Директор	Корнилова И.Н.	5
12	Участник регионального проекта	Заховаева Т.И.	Заместитель директора Департамента экономического	Тугушев Д.К.	1