
П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ивановской области

1. Основные положения

Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры развития международной

кооперации и экспорта в Ивановской области

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2025 - 31.12.2030

Куратор регионального проекта Васильева Юлия Владимировна, Заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Тугушев Дмитрий Кябирович, член Правительства Ивановской области, директор Департамента

экономического развития и торговли Ивановской области

Руководитель регионального проекта

Заховаева Татьяна Игоревна, Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли

Ивановской области

Администратор регионального проекта

Государственная программа Ивановской области "Экономическое развитие и инновационная экономика

Ивановской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ивановская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0

1.1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный стандарт

2.0, ЕД

31.12.2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

1,0000



3

3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

В Ивановской области внедрен Региональный экспортный

стандарт 2.0

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен на

территории Ивановской области

на 31.12.2025 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2026 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2027 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2028 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2029 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2030 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2030
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Тугушев Д.К. член Правительства

Ивановской области, директор

Департамента экономического

развития и торговли

Ивановской области

Васильева Ю.В. 80

2 Администратор регионального

проекта

Заховаева Т.И. Заместитель директора

Департамента экономического

развития и торговли

Ивановской области

Тугушев Д.К. 50

В Ивановской области внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тугушев Д.К. член Правительства

Ивановской области, директор

Департамента экономического

развития и торговли

Ивановской области

Васильева Ю.В. 80

4 Участник регионального

проекта

Тугушев Д.К. член Правительства

Ивановской области, директор

Департамента экономического

развития и торговли

Ивановской области

Васильева Ю.В. 80
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры развития

международной кооперации и экспорта в

Ивановской области

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Ивановской области внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.00

1

Региональный

экспортный стандарт 2.0

внедрен на территории

Ивановской области

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

- 31.12.2030

КТ: Документ разработан1.1

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.2

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

-

31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития и торговли

Ивановской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.3

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.4

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий (результатов)

1.5

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

РНП

-

04.04.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

соответствующего проекта в рамках

мониторинга реализации соответствующего

проекта (мероприятия (результата)

соответствующего проекта)

экономического

развития и торговли

Ивановской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий (результатов)

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

соответствующего проекта в рамках

мониторинга реализации соответствующего

проекта (мероприятия (результата)

соответствующего проекта)

1.6

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

РНП

-

04.07.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий (результатов)

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

1.7

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

РНП

-

05.09.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соответствующего проекта в рамках

мониторинга реализации соответствующего

проекта (мероприятия (результата)

соответствующего проекта)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий (результатов)

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

соответствующего проекта в рамках

мониторинга реализации соответствующего

проекта (мероприятия (результата)

соответствующего проекта)

1.8

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

РНП

-

07.11.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий (результатов)

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

соответствующего проекта в рамках

мониторинга реализации соответствующего

проекта (мероприятия (результата)

1.9

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

РНП

-

26.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соответствующего проекта)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Мониторинг значения результата в 1

квартале

1.10

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

РНП

-

31.03.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Мониторинг значения результата в 2

квартале

1.11

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

РНП

-

30.06.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Мониторинг значения результата в 3

квартале

1.12

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

РНП

-

30.09.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития и торговли

Ивановской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Мониторинг значения результата в 4

квартале

1.13

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

РНП

-

31.12.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Документ разработан1.14

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.15

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

-

31.12.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

экономического

развития и торговли

Ивановской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.16

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.17

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2026

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Документ разработан1.18

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

-

31.12.2027
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.19

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2027

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.20

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2027

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.21

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

-

31.12.2027
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Документ разработан1.22

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2028

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.23

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2028

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.24

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

-

31.12.2028
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.25

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2028

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Документ разработан1.26

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2029

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными1.27

1 -

Тугушев Д. К., член

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

органами и организациями Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

9

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.28

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2029

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.29

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2029

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.30

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

31.12.2030

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.31

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2030

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.32

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2030

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован1.33

1 -

Тугушев Д. К., член

Правительства

Ивановской области,

директор

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

31.12.2030

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -
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