
П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспортаНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Дмитриева Л.В. заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Бадак Л.С.Руководитель регионального проекта

член Правительства Ивановской области – директор

Департамента экономического развития и торговли

Ивановской области

Ксенофонтова Е.В.Администратор регионального проекта

Заместитель директора Департамента экономического

развития и торговли Ивановской области, начальник

управления развития предпринимательства и

внешнеэкономической деятельности Департамента

экономического развития и торговли Ивановской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ивановской области

"Экономическое развитие и инновационная экономика

Ивановской области"

Подпрограмма "Формирование благоприятной

инвестиционной среды"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1.

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен на

территории Ивановской

области

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

В Ивановской

области внедрен

Региональный

экспортный стандарт

2.0 . Нарастающий

итог

УСЛ

ЕД

- - - 0 1

Региональный

экспортный

стандарт 2.0

внедрен на

территории

Ивановской

области

Утвержд

ение

документ

а

0 31.12.201

8

- -1 1

-

1.2

Внедрена система

«Инвестиционный

лифт» в сфере

несырьевого экспорта

в субъекте

Российской

Федерации, с

участием

региональных

гарантийных

организаций, центров

координации

поддержки

экспортно-

ориентированных

субъектов МСП

(ЦПЭ), региональных

УСЛ

ЕД

- - - 1 -

Система

"Инвестиционный

лифт" внедрена на

территории

Ивановской

области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

фондов развития

промышленности, в

т.ч. адаптированы и

внедрены

методические

рекомендации и

регламент

взаимодействия в

рамках реализации

системы

«Инвестиционный

лифт» в субъекте РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Результат "В Ивановской области

внедрен Региональный экспортный

стандарт 2.0 "

Региональный экспортный стандарт

2.0 внедрен на территории

Ивановской области

Бадак Л.С.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Разработан

план-график внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 на территории

Ивановской области

-

Ксенофонтова

Е.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Утвержден

план-график внедрения

-

Ксенофонтова

Е.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-



6

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Регионального экспортного

стандарта 2.0 на территории

Ивановской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа Реализация

плана-графика внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 на территории

Ивановской области

-

Нехороших

А.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

Прочий тип документа -

-

Ксенофонтова

Е.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа -

-

Нехороших

А.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

Прочий тип документа -

-

Ксенофонтова

Е.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



8

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального проекта)"

1.2

Результат "Внедрена система

«Инвестиционный лифт» в сфере

несырьевого экспорта в субъекте

Российской Федерации, с участием

региональных гарантийных

организаций, центров координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП

(ЦПЭ), региональных фондов

развития промышленности, в т.ч.

адаптированы и внедрены

методические рекомендации и

регламент взаимодействия в рамках

реализации системы

«Инвестиционный лифт» в субъекте

РФ"

Система "Инвестиционный лифт"

внедрена на территории Ивановской

области

Бадак Л.С.

31.12.2018 20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Направление

заявлений от региональных

институтов развития Ивановской

области о присоединении к системе

«Инвестиционный лифт» в адрес

АО "Корпорация МСП"

-

Нехороших

А.С.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Региональные институты развития

Ивановской области включены в

-

Ксенофонтова

Е.В.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Реестр сторон Соглашения о

взаимодействии федеральных

организаций поддержки и

региональных институтов развития

в целях внедрения системы

«Инвестиционный лифт» в сфере

несырьевого экспорта, высоких

технологий и импортозамещения в

субъектах Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

10

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бадак Л. С. член Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

экономического развития и

торговли Ивановской области

Дмитриева Л. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Ксенофонтова Е. В. Заместитель директора

Департамента экономического

развития и торговли

Ивановской области,

начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности Департамента

экономического развития и

торговли Ивановской области

Бадак Л. С. 10

В Ивановской области внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бадак Л. С. член Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

экономического развития и

торговли Ивановской области

Дмитриева Л. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Ксенофонтова Е. В. Заместитель директора

Департамента экономического

развития и торговли

Ивановской области,

начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности Департамента

экономического развития и

торговли Ивановской области

Бадак Л. С. 10



5 Участник регионального

проекта

Мешаловская А. Б. первый заместитель директора

Департамента экономического

развития и торговли

Ивановской области - статс-

секретарь

Бадак Л. С. 20

6 Участник регионального

проекта

Жаренова А. О. Консультант отдела

внешнеэкономической

деятельности управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности Департамента

Нехороших А. С. 30

7 Участник регионального

проекта

Корнилова И. Н. Директор автономной

некоммерческой организации

«Центр развития

предпринимательства и

поддержки экспорта

Ивановской области»

Корнилова И. Н. 30

8 Участник регионального

проекта

Нехороших А. С. Начальник отдела

внешнеэкономической

деятельности управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности Департамента

Ксенофонтова Е. В. 30

Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъекте Российской Федерации, с участием региональных гарантийных

организаций, центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности, в

т.ч. адаптированы и внедрены методические рекомендации и регламент взаимодействия в рамках реализации системы «Инвестиционный лифт» в

субъекте РФ

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бадак Л. С. член Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

экономического развития и

торговли Ивановской области

Дмитриева Л. В. 10

10 Участник регионального Ксенофонтова Е. В. Заместитель директора Бадак Л. С. 10



проекта Департамента экономического

развития и торговли

Ивановской области,

начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности Департамента

экономического развития и

торговли Ивановской области

11 Участник регионального

проекта

Мешаловская А. Б. первый заместитель директора

Департамента экономического

развития и торговли

Ивановской области - статс-

секретарь

Бадак Л. С. 20

12 Участник регионального

проекта

Жаренова А. О. Консультант отдела

внешнеэкономической

деятельности управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности Департамента

Нехороших А. С. 30

13 Участник регионального

проекта

Коврова Е. В. Руководитель регионального

фонда развития

промышленности Ивановской

области

30

14 Участник регионального

проекта

Корнилова И. Н. Директор автономной

некоммерческой организации

«Центр развития

предпринимательства и

поддержки экспорта

Ивановской области»

Корнилова И. Н. 30

15 Участник регионального

проекта

Нехороших А. С. Начальник отдела

внешнеэкономической

деятельности управления

развития

Ксенофонтова Е. В. 30



предпринимательства и

внешнеэкономической

деятельности Департамента


